

旧築地市場(5)ろ過室ほか解体工事

月間工程表		令和6年5月																														備考	
建物	作業内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31
		水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木		金
ろ過室・水産物部第2別館	内外装材・設備機器等の撤去																																
	アスベスト含有建材の除去																																
	地上部躯体解体																																
	地下部躯体解体・埋設物等解体																																
隅田川 棧橋上屋	内外装材・設備機器等の撤去																																
	地上部躯体解体																																
備考	※本工程表は予定のものです。天候や工事の進捗状況などにより工程に変更が生じる場合があります。																																