

前回（第14回）からの経緯等について

- 平成22年12月17日～平成23年3月18日

詳細設計

※ 詳細設計を行うにあたり、技術会議委員に相談

- 平成23年4月～6月

設計・積算

- 平成23年7月15日

土壤汚染対策工事発注

※ 発注に先立ち、技術会議委員全員に発注内容を説明（7月5日～14日）

- 平成23年8月30日

土壤汚染対策工事契約 …（資料1）別紙