
旧築地市場（５）ろ過室ほか解体工事
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※本工程表は予定のものです。天候や工事の進捗状況などにより工程に変更が生じる場合があります。

月間工程表
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 内外装材・設備機器等の撤去

 アスベスト含有建材の除去

 地上部躯体解体

 地下部躯体解体・埋設物等解体
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 内外装材・設備機器等の撤去

 地上部躯体解体

備考

内外装材・設備機器等の撤去は完了しました。

内外装材・設備機器等の撤去は完了しました。

地上部躯体解体は完了しました。

アスベスト含有建材の除去は完了しました。

地上部躯体解体は完了しました。

【ろ過室】埋戻し 【外構工作物】解体 【外構工作物】解体

３月14日

工事完了


