

市場移転に関する関係局長会議

平成29年6月22日（木）

14：00～14：30

7階大会議室

- 1 開 会
- 2 知事発言
- 3 中西副知事発言
- 4 課題確認
- 5 閉 会


出席者

東京都知事	小池 百合子
東京都副知事	安藤 立美
東京都副知事	川澄 俊文
東京都副知事	中西 充
東京都副知事	山本 隆
東京都技監（都市整備局長兼務）	邊見 隆士
中央卸売市場長	村松 明典
政策企画局長	長谷川 明
総務局長	多羅尾 光睦
財務局長	武市 敬
オリンピック・パラリンピック準備局長	塩見 清仁
環境局長	遠藤 雅彦
建設局長	西倉 鉄也
港湾局長	斎藤 真人

市場移転に関する関係局長会議 座席表

平成29年6月22日(木) 14時00分～14時30分

東京都庁第一庁舎7階 大会議室



3つの基本方針(6月20日記者会見資料)

- ①築地市場を5年後を目途に再開発する。環状2号線は五輪前に開通させ、当面、五輪用のデポ(輸送拠点)として活用。その後、「食のテーマパーク」機能を有する新たな場として東京を牽引する一大拠点とする。
- ②豊洲市場は、冷凍冷蔵・物流・加工等機能を強化し、将来にわたる総合物流拠点とする。
- ③築地の再開発および豊洲市場利用の具体案を、事業者および都民とのオープンな場を設け、広く情報公開しながら検討する。東京都は、業者の皆さま、都民の皆さまからの失った信頼を回復するよう徹底的に努力する。

基本方針を踏まえて推進すべき事項(その1)

① 築地市場の豊洲市場への早期移転の円滑な実施

- ・追加対策工事の実施
- ・環境アセスメント手続
- ・農林水産大臣認可申請
- ・施設の使い勝手向上策の実施
- ・都民・事業者への丁寧な説明と豊洲市場の風評被害の払拭

豊洲市場への移転に向けたロードマップ ～平成28年11月18日 小池知事記者会見資料～

2017年

2017年 2018年

1月

4月

5月

6月～7月

冬～春

▶ 専門家会議、市場PT等は、審議を尽くして報告書を作成。よって、とりまとめ時期は、あくまで想定。

地下水モニタリング結果

第9回

専門家会議の審議・評価

報告書とりまとめ
(地下空間の安全性の
検証と必要な対策)

市場問題PTの審議

報告書とりまとめ

環境アセスメント審議

再アセス

必要

不要

1～2か月程度

総合的な判断

総合的な観点から
移転するかどうか
を判断

必要な追加対策工事

想定として入札から
着工・完了まで
6か月程度と見込む

農水大臣への認可手続


適切な場所での開設、
業務の適正かつ健全
な運営の確保などを
審査(卸売市場法)

豊洲市場への移転に向けた環境が整う

移転時期は、業界団体と
調整のうえ、決定

2018年 2019年
冬～春

15か月程度



基本方針を踏まえて推進すべき事項(その2)

②豊洲地区のにぎわい創出に向けた取組

- ・千客万来施設の整備
- ・周辺緑地の活用

③環状2号線の五輪前の開通に向けた取組

④築地市場跡地のオリ・パラ輸送拠点としての整備に向けた調整

基本方針を踏まえて推進すべき事項(その3)

⑤ 築地の再開発に向けた検討

- ・都民・事業者からの意見聴取
- ・開発コンセプト
- ・開発手法
- ・開発スケジュール

⑥ 豊洲市場移転・築地再開発全体の財政収支の観点からの検討