

# 市場移転に関する関係局長会議


平成29年12月5日

# 市場移転に関する課題

(6月22日関係局長会議時の整理)

- 豊洲市場への早期移転に全力で取り組む
- オリンピック・パラリンピックに向けた、環状2号線や輸送拠点整備について、関係機関との調整を進める
- 築地のロケーションを最大限に活かした再開発に向けて、夢のある姿を導き出す

# 豊洲市場への移転及び築地市場跡地のオリンピック・パラリンピックの活用に向けたスケジュール



東京オリンピック・パラリンピック競技大会

(注) 追加対策工事のスケジュールは、専門家会議の確認を含めて平成30年7月末に完了予定。

# 豊洲市場の開場に向けたスケジュール・イメージ

H29. 8月

環境影響評価審議会

済

H29. 8~9月

補正予算措置

済

契約手続

手続中

追加対策工事

一部  
着手

農林水産大臣への認可手続き

H30. 10月中旬

豊洲市場への移転

移転時期は、業界団体と調整のうえ、決定  
⇒平成30年10月中旬とすることで業界団体と合意  
(具体的な期日は、今後調整のうえで決定)

# 豊洲市場の移転・開場時期の調整について

○平成29年9月16日

第21回新市場建設協議会

「平成30年の6月上旬から秋にかけて」移転に向けた環境が整う旨示す。

○平成29年10月16日

豊洲市場への移転時期の調整について（依頼）

新市場建設協議会委員に対して、移転時期について結論を得たいので、それぞれの団体内での意見集約に向け協力要請

○平成29年11月6日

第22回新市場建設協議会

「移転・開場時期については、平成30年10月中旬」として合意

＜業界団体からの要望（追加対策工事・安全宣言）に対して回答＞

- ・追加対策工事について、7月末までに専門家会議の確認も含めて工事を完了させる方針で進めており、移転・開場日に影響が生じることはないようにしていく。
- ・工事完了後の専門家会議の確認、農林水産大臣の認可手続きといった安全面での条件が整った段階で、安全・安心な市場であることについて知事から発信する。



今後、引き続き業界団体と調整のうえ、具体的な移転・開場日を決定

# 豊洲市場への移転に向けた取組

## 1 円滑な移転に向けた体制整備等

- ・ 豊洲市場での習熟訓練の受付体制を強化（年末年始を除く平日、土日祝日に拡大）し（11月～）、造作工事や物品の搬出入、習熟訓練等に係る豊洲市場の入退場可能時間を拡大
- ・ 市場業者が実施する造作工事に関する各種相談に対応する窓口を増設予定
- ・ 市場運営に関する各種ルールの策定等に向けた調整を実施（街区検討会等を通じ業界と調整）

## 2 風評被害対策

### ○豊洲市場の見学会など

- ・ 都民見学会を月2回定例的に開催するほか、親子や市場関係者、地元住民、地元企業を対象とした見学会を実施
- ・ 「江東湾岸まつり2017」でのPR（11月11日及び12日）
- ・ 築地市場内の豊洲市場PRコーナー「東京いちばステーション」の再開（11月16日～）
- ・ 屋上緑化広場の一日開放イベント（11月25日）

### ○豊洲市場の風評被害払拭に向けた魅力発信プロジェクト

受託事業者を選定し（11月）、今後、各種イベントへのブース出展や豊洲市場用地を活用した広報PRなどを実施予定



「江東湾岸まつり2017」PRパネル展示



「東京いちばステーション」施設内の様子

# 千客万来施設事業及び江東区への対応

## 1 千客万来施設事業について

- 千客万来施設事業は、場内・場外市場が一体となって育んできた築地特有のにぎわいを受け継ぎ、発展させ、豊洲ならではの活気やにぎわいを生み出すことで、日本の中核市場としての豊洲市場の魅力を高めるとともに、地域のまちづくりや活性化に貢献する事業
- 都としては、新たな豊洲ブランドの構築に向けて、事業者との基本協定に則って、築地特有の貴重な財産であるにぎわいを引き継ぐ千客万来施設を最優先に整備するよう努力していく。

## 2 江東区への対応について

- 豊洲市場への移転については、地元住民と江東区の理解を得ることが重要
- 江東区から求められている土壌汚染対策、交通対策、にぎわいの場の整備については、都として重く受け止め、これまで長年にわたって協議を重ねてきており、引き続き、実現に向け取り組んでいく。
- 豊洲のにぎわいづくりについては、江東区と知恵を出し合いながら取り組んでいく。

# 築地再開発に関する報告

## ○ 築地再開発検討会議


- 設置：平成29年9月22日
- 目的：築地の魅力を最大限に活かした再開発に向けて、各分野でご活躍の方々から、自由な発想で幅広い意見をいただき、築地まちづくりの大きな視点として整理
- 委員
  - 座長：近藤 誠一 小池 達子
  - 副座長：宇田 左近 デービッド・アトキンソン
  - 副座長：岸井 隆幸 出口 敦
  - 青木 茂 安永 雄玄
  - 大崎 久美子 リチャール・コラス

(敬称略)

事務局 都市整備局・政策企画局  
ワザバー 中央区



# 築地再開発検討に関するスケジュール（予定）



- 調査委託等

- 調査委託

- 検討会議との連携を図りながら、現況及び課題の整理、開発コンセプトに係わる検討など必要な調査検討を行う

- 調査内容を再開発検討会議に報告し、会議での議論・とりまとめなどに活用

- 企画提案方式による契約手続き中(12月21日受託者決定予定)

- 東京都参与を選任

- 築地再開発に関する助言等いただくため、安藤立美氏を選任

- 専門委員を選任

- 築地再開発に関する調査研究を行うため、小松壽氏、林厚見氏を選任