

平成 19 年 3 月 20 日

中 央 卸 売 市 場

豊洲新市場整備等事業に係る P F I スケジュールについて

本年 3 月下旬に予定していた特定事業の選定及びそれ以降の民間事業者の募集及び選定のスケジュールについて、以下の理由により、業務要求水準書の確定等に時間を要することから、当面 3 ヶ月程度延期します。

今後のスケジュールについては、土壌汚染の追加調査の必要性に関する専門家の意見を踏まえた上で、改めて公表します。

【理由】

- (1) 施設計画について、現段階においても各業界団体からの新たな要望が出されており、これを検討し、業務要求水準書に反映させる必要がある。
- (2) 入札公告時に提示する予定としていた空調熱源設備の詳細内容について、地域冷暖房方式の導入の可否を、自家熱源方式との比較において多角的かつ詳細に検討する必要がある。
- (3) P F I 事業の工事に先駆けて都が行う地盤改良工事などで、当初の想定よりも手厚い土壌対策を講じることとしたことから、改めて P F I 事業との工程計画について精査する必要がある。

【問い合わせ先】

管理部 新市場建設室

電話 03 (3 5 4 7) 7 0 3 6