

旧築地市場(3)勝どき門駐車場ほか解体工事

月間工程表		令和7年2月																												備考
工区	作業内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
		土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	
第8-2 工区	内外装材・設備機器等の撤去	内外装材・設備機器等の撤去は完了しました。																												2月28日 工事完了
	アスベスト含有建材の除去	アスベスト含有建材の除去は完了しました。																												
	地上部躯体解体	地上部躯体解体は完了しました。																												
	地下部躯体解体・埋設物等解体	【外構工作物】解体																												
第8-1 工区	内外装材・設備機器等の撤去	第8-1工区は工事完了しました																												
	アスベスト含有建材の除去																													
	地上部躯体解体																													
	地下部躯体解体・埋設物等解体																													
備考		※本工程表は予定のものです。天候や工事の進捗状況などにより工程に変更が生じる場合があります。																												