

## 3つの基本方針(6月20日記者会見資料)

- ①築地市場を5年後を目途に再開発する。環状2号線は五輪前に開通させ、当面、五輪用のデポ(輸送拠点)として活用。その後、「食のテーマパーク」機能を有する新たな場として東京を牽引する一大拠点とする。
- ②豊洲市場は、冷凍冷蔵・物流・加工等機能を強化し、将来にわたる総合物流拠点とする。
- ③築地の再開発および豊洲市場利用の具体案を、事業者および都民とのオープンな場を設け、広く情報公開しながら検討する。東京都は、業者の皆さま、都民の皆さまからの失った信頼を回復するよう徹底的に努力する。

## 基本方針を踏まえて推進すべき事項(その1)

### ① 築地市場の豊洲市場への早期移転の円滑な実施

- ・追加対策工事の実施
- ・環境アセスメント手続
- ・農林水産大臣認可申請
- ・施設の使い勝手向上策の実施
- ・都民・事業者への丁寧な説明と豊洲市場の風評被害の払拭

豊洲市場への移転に向けたロードマップ ～平成28年11月18日 小池知事記者会見資料～

2017年

2017年 2018年

1月

4月

5月

6月～7月

冬～春

▶ 専門家会議、市場PT等は、審議を尽くして報告書を作成。よって、とりまとめ時期は、あくまで想定。

地下水モニタリング結果

第9回

専門家会議の審議・評価

報告書とりまとめ  
(地下空間の安全性の  
検証と必要な対策)

市場問題PTの審議

報告書とりまとめ

環境アセスメント審議

再アセス

必要

不要

1～2か月程度

総合的な判断

総合的な観点から  
移転するかどうか  
を判断

必要な追加対策工事

想定として入札から  
着工・完了まで  
6か月程度と見込む

農水大臣への認可手続


適切な場所での開設、  
業務の適正かつ健全  
な運営の確保などを  
審査(卸売市場法)

豊洲市場への移転に向けた環境が整う

移転時期は、業界団体と  
調整のうえ、決定

2018年 2019年  
冬～春

15か月程度



## 基本方針を踏まえて推進すべき事項(その2)

### ②豊洲地区のにぎわい創出に向けた取組

- ・千客万来施設の整備
- ・周辺緑地の活用

### ③環状2号線の五輪前の開通に向けた取組

### ④築地市場跡地のオリ・パラ輸送拠点としての整備に向けた調整

## 基本方針を踏まえて推進すべき事項(その3)

### ⑤ 築地の再開発に向けた検討

- ・都民・事業者からの意見聴取
- ・開発コンセプト
- ・開発手法
- ・開発スケジュール

### ⑥ 豊洲市場移転・築地再開発全体の財政収支の観点からの検討