

## 今後の予定

今後、以下の予定で、評価・検証を進めていく。

時期	内容
9月上旬	既に提案のあった技術・工法の検討 公募状況報告
9月下旬～10月中旬	公募提案の検討 委員からの提案の検討
10月下旬	評価、検証結果のとりまとめ