


第7工区内で解体工事中の旧東市冷蔵庫棟については、西側外壁の解体に際して、建物周囲への影響を考慮し、より慎重・安全に解体するため解体工法を一部変更して施工いたしました。

このため、解体工事の工期は令和2年7月22日まで延伸となりました。



【解体工事現況写真】（令和2年6月）

